

1Коммерческое предложение на разработку сайта для группы компаний «Центр Речевых Технологий»

Контактное лицо со стороны Исполнителя



Евгений Смирнов2332

ROKY

jenya@roky.rocks

8 800 201 1486

+7 917 036 12 10

www.roky.rocks; hello@roky.rocks

Стоимость работ по проекту

	Стоимость	Последовательность работ (рабочие недели)																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Проектирование	3600																										
Разработка дизайн-концепции	0																										
Финализация дизайна (до 150 страниц)	0																										
Программирование	0																										
Тестирование	0																										
Ввод в эксплуатацию	1600																										

Итого

Срок реализации проекта

5200 RUB

25 рабочих недель

Смета проекта

	Специалист	Стоимость
Проектирование		3600 RUB
Вводное интервью с командой (до 3 интервью, включая подготовку, сбор и анализ бизнес требований, базовый продуктовый анализ) Время и дата согласовываются по средствам электронной почты.		
Проектирование пользовательский путей (User flow)		
Разработка прототипов (до 92 экранов)		
Разработка технического задания	Технический писатель (Digital)	
Контроль качества	Технический директор (Digital)	
Управление этапом проектирования (менеджмент этапа)	Арт-директор (Digital)	
Результат работ по этапу: – Прототипы (до 92 страниц) в формате Figma; – User Flow (Miro) – Техническое задание в формате Google Docs		
Разработка дизайн-концепции		0 RUB
Организация воркшопа с командой клиента (3 онлайн сессии по 2 часа, сбор вводной информации для разработки дизайн концепции, погружение в проект, анализ входящих данных, создание дизайн концепции)		
Финализация дизайн концепции		
– Анализ трендов отрасли, референсов, схожих проектов (блок в презентации концепции: анализ отрасли, обзор примеров, дизайнерских приемов, обоснование применяемых дизайн-приемов)		
– Анализ и выбор шрифтов для использования (блок в презентации концепции: выбор из существующих шрифтов включая брендбук и альтернативных, примеры использования шрифтов в дизайне на примере digital-носителей)		
Создание цветового кодирования (блок в презентации концепции: разработка цветового кода сайта, примеры применения цветовой схемы на digital-носителях, обоснование выбранной цветовой схемы)		
Разработка дизайн-макета элементов навигации (блок в презентации концепции: разработка элементов навигации, демонстрация примеров навигации, основного и вторичного меню, шапки и футера сайта)		
Управление этапом разработки дизайн концепции (менеджмент этапа)		
Результат работ по этапу: – Презентация концепции в формате keynote/pdf;		
Финализация дизайна (до 150 страниц)		0 RUB
Главная страница компании (разработка дизайн-макетов до 8 экранов), макеты Figma		
Раздел продукты (разработка дизайн-макетов до 24 страниц), макеты Figma		
Раздел решения (разработка дизайн-макетов до 43 страниц), макеты Figma		
Раздел проекты (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел пресс-центр (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел о компании (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел карьера (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел техподдержка (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Раздел технологии (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma		
Подготовка презентации с описанием интерфейсов (Взаимодействия страниц, описание логики поведения интерфейса)		
Планшетная версия		
Мобильная версия		
Адаптация интерфейсов под языковые версии		
Контроль качества		
Управление этапом финализации дизайна (менеджмент этапа)		
Результат работ по этапу: – Дизайн-макеты страниц, а также дизайн-макеты страниц адаптированных под мобильные устройства, в формате Figma;		
Программирование		0 RUB
Программирование экранов для Web		
Программирование экранов для Мобильных устройств		
Frontend разработка		
Разработка backend-части веб-сайта		
Интеграция frontend и backend части		
Разработка админ-панели		
Разработка модуля управления страницами (статичные данные)		
Разработка модуля управления динамическими данными		
Разработка модуля управления вакансиями		
Разработка типовых анимаций		
Результат работ по этапу: – Архив веб-сайта в формате .zip с файлами frontend и backend, созданными с использованием языков разработки Vue.js, PHP(Laravel), CSS, HTML		
Контроль качества		
Управление этапом программирования (менеджмент этапа)		
Тестирование		0 RUB
Разработка сценария тестирования (разработка тест-кейса для функционального тестирования, составление релейного чек-листа)		
Тестирование интерфейса (Web)		
Корректировка интерфейса (Web)		
Тестирование интерфейса (iOS, Android)		
Корректировка интерфейса (iOS, Android)		
Прохождение тестирования на безопасность		
Контроль качества		
Управление этапом тестирования (менеджмент этапа)		
Результат работ по этапу: – Архив веб-сайта в формате .zip с файлами frontend и backend, созданными с использованием языков разработки Vue.js, PHP(Laravel), CSS, HTML, а также список корректировок к интерфейсу и логике в формате .pdf/.docx/.xlsx		
Ввод в эксплуатацию		1600 RUB
Подготовка сервера для размещение сайта (сервер предоставляет Заказчик)		
Подготовка docker-container для веб-сайта		
Настройка CI/CD для тестирования и continuous integration		
Размещение сайта (сервер предоставляет Заказчик)		
Подключение аналитических систем (Отслеживание стабильности работы сайта, отслеживание сценариев использования, Реквизиты доступа к аналитическим системам предоставляем Заказчик)	Технический писатель (Digital)	
Контроль качества	Арт-директор (Digital)	
Управление этапом введения сайта в эксплуатацию (менеджмент этапа)		
Результат работ по этапу: – Web-сайт размещенный и функционирующий на домене заказчика		

* НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ