Коммерческое предложение на разработку сайта для группы компании «Центр Речевых Технологий»

Контактное лицо со стороны Исполнителя **ROKY**

Евгений Смирнов2332 ROKY jenya@roky.rocks +7 917 036 12 10

8 800 201 1486 www.roky.rocks; hello@roky.rocks

Стоимость работ по проекту

	Стоимость		Последовательность работ (рабочие недели)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Проектирование	4200 РУБ																									
Разработка дизайн- концепции	0 РУБ																									
Финализация дизайна (до 150 страниц)	0 РУБ																									
Программирование	0 РУБ																									
Тестирование	0 РУБ																									
Ввод в эксплуатацию	2000 РУБ																									
	3600 РУБ																									

Итого 9800 РУБ Смета проекта	Срок реализации проекта 25 рабочих недель							
омета проекта	Специалист	Стоимость						
Проектирование		4200 PV6						
Вводное интервью с командой (до 3 интервью, включая подготовку, сбор и анализ бизнес требований, базовый продуктовый анализ) Время и дата согласовываются по средствам электронной почты.								
Проектирование пользовательский путей (User flow)								
Разработка прототипов (до 92 экранов)	Технический писатель (Digital)							
Разработка технического задания Контроль качества	Технический директор (Digital) Арт-директор (Digital)							
Управление этапом проектирования (менеджмент этапа)								
Результат работ по этапу: – Прототипы (до 92 страниц) в формате Figma; – User Flow (Miro) – Техническое задание в формате Google Docs								
Разработка дизайн-концепции		0 РУБ						
Организация воркшопа с командой клиента (3 онлайн сессии по 2 часа, сбор вводной информации для разработки дизайн концепции, погружение в проект, анализ входящих данных, создание дизайн концепции)								
Финализация дизайн концепции								
 Анализ трендов отрасли, референсов, схожих проектов (блок в презентации концепции: анализ отрасли, обзор примеров, дизайнерских приемов, обоснование применяемых дизайн-приемов) 								
– Анализ и выбор шрифтов для использования (блок в презентации								
концепции: выбор из существующих шрифтов включая брендбук и альтернативных, примеры использования шрифтов в дизайне на примере digital-носителей) Создание цветового кодирования (блок в презентации концепции:								
разработка цветового кода сайта, примеры применения цветовой схемы на digital-носителях, обоснование выбранной цветовой схемы)								
Разработка дизайн-макета элементов навигации (блок в презентации концепции: разработка элементов навигации, демонстрация примеров навигации, основного и вторичного меню, шапки и футера сайта)								
Управление этапом разработки дизайн концепции (менеджмент этапа)								
Результат работ по этапу: – Презентация концепции в формате keynote/pdf;								
Финализация дизайна (до 150 страниц)		0 РУБ						
Главная страница компании (разработка дизайн-макетов до 8 экранов), макеты Figma								
Раздел продукты (разработка дизайн-макетов до 24 страниц), макеты Figma								
Раздел решения (разработка дизайн-макетов до 43 страниц), макеты								
Figma Раздел проекты (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты								
Figma Раздел пресс-центр (разработка дизайн-макетов до 10 страниц),								
макеты Figma Раздел о компании (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma								
Раздел карьера (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma								
Раздел техподдержка (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma								
Раздел технологии (разработка дизайн-макетов до 10 страниц), макеты Figma								
Подготовка презентации с описанием интерфейсов (Взаимодействия								
страниц, описание логики поведения интерфейса) Планшетная версия								
Мобильная версия								
Адаптация интерфейсов под языковые версии Контроль качества								
Управление этапом финализации дизайна (менеджмент этапа)								
Результат работ по этапу: – Дизайн-макеты страниц, а также дизайн-макеты страниц								
адаптированных под мобильные устройства, в формате Figma;								
Программирование Программирование экранов для Web		0 РУБ						
Программирование экранов для Мобильных устройств								
Frontend разработка								
Разработка backend-части веб-сайта Интеграция frontend и backend части								
Разработка админ-панели								
Разработка модуля управления страницами (статичные данные)								
Разработка модуля управления динамическими данными Разработка модуля управления вакансиями								
Разработка типовых анимаций								
Результат работ по этапу: — Архив веб-сайта в формате .zip с файлами frontend и backend,								
созданными с использованием языков разработки Vue.js, PHP(Laravel), CSS, HTML								
Контроль качества								
Управление этапом программирования (менеджмент этапа)		O DVE						
Тестирование Разработка сценария тестирования (разработка тест-кейса для функционального тестирования, составление релейного чек-листа)		0 РУБ						
Тестирование интерфейса (Web)								
Корректировка интерфейса (Web) Тестирование интерфейса (iOS, Android)								
Корректировка интерфейса (iOS, Android)								
Прохождение тестирования на безопасность								
Контроль качества Управление этапом тестирования (менеджмент этапа)								
Результат работ по этапу: – Архив веб-сайта в формате .zip с файлами frontend и backend,								
— Архив вео-сайта в формате .zip с фаилами fronterid и backerid, созданными с использованием языков разработки Vue.js, PHP(Laravel), CSS, HTML, а также список корректировок к интерфейсу и логике в формате .pdf/.docx/.xlsx								
Ввод в эксплуатацию		2000 РУБ						
Подготовка сервера для размещение сайта (сервер предоставляет Заказчик)								
Подготовка docker-container для веб-сайта								
Настройка CI/CD для тестирования и continuous integration Размещение сайта (сервер предоставляет Заказчик)								
Подключение аналитических систем (Отслеживание стабильности работы сайта, отслеживание сценариев использования. Реквизиты	Технический писатель (Digital) Арт-директор (Digital)							
доступа к аналитическим системам предоставляем Заказчик)								

3600 РУБ

* НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ

Управление этапом введения сайта в эксплуатацию (менеджмент

Контроль качества

этапа)

Результат работ по этапу: – Web-сайт размещенный и функционирующий на домене заказчика